附件
课程提纲
（课程时长以实际上线为准）
基础设施与PPP投融资争端解决（2.5小时）
以PPP模式开展的项目招投标前签署的框架协议的效力认定。
PPP社会资本方在中标前的资金投入属于投资款还是借款？
PPP社会资本招选方式对于PPP合同和施工合同效力的影响。
PPP项目中施工合同内容与招标文件不一致时的效力认定。
PPP项目实际工程量与招标文件工程量存在偏差时，应如何认定政府方和社会资本方责任？
PPP项目中实际施工人向社会资本方索赔工程款，如何界定政府方责任？
PPP项目合同约定收费额与实际收费额不一致时责任由谁承担？
社会资本方未按协议约定期限提交履约保函，政府方是否有权解除合同？
政府方原因导致PPP合同提前终止时的补偿范围。
PPP合同争议解决约定仲裁是否有效？
如何用好仲裁机制处理PPP项目纠纷（1.5小时）
PPP项目仲裁案件的基本情况。
PPP协议可仲裁性的认定。
仲裁协议主体的识别。
仲裁庭审理范围的确定。
用好PPP项目仲裁程序的实务要点。
基础设施投资项目合规法律风险防控实务分享（1.5小时）
疫情影响下施工项目停工索赔争端解决（1.5小时）
疫情影响导致工期延误可以顺延工期吗？如何计算延误的工期天数？
因疫情导致增加的费用应该如何承担？
如何做好疫情索赔证据素材收集？何时提出最终的索赔报告？
项目履约受疫情影响，发包人恶意申请兑付履约保函，承包人如何应对？
发包人有破产风险时，承包人的应对。
发包人破产后，承包人的应对。
工程款债权在破产前后可能面临的主要风险。
案例分析-1：认定疫情为不可抗力，支持疫情期间停工可顺延工期。
案例分析-2：支持疫情停工期间施工单位人工费用。
建企债务重组的适用与实操（1.5小时）
工程造价难点问题解决思路（0.5小时）
从施工合同争议的角度看典型工程质量问题的处理要求（1小时）
（一）发包人以工程质量缺陷为由对抗工程支付请求。
（二）甲方提前使用的情况下工程质量缺陷为由对抗工
程款支付请求。
（三）竣工验收合格后发包人以工程质量缺陷为由对抗
工程款支付请求。
涉工程款纠纷的仲裁实务（2.5小时）
涉工程款仲裁案件争议类型。
涉工程款纠纷的典型争议问题。
涉工程款纠纷仲裁的前沿类型。
如何有效做好仲裁案件准备。
